

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID: M01
- 会議種別: キックオフ
- 日時: 2025-10-01
- 目的: プロジェクト開始にあたり目的・KPI・スコープ・体制・レビュー計画・データ受領前提を確認し、単一正本と進行ルールを確定する
- 開催形式: 会議（資料共有有）
- 出席者:
 - 京橋信用ソリューションズ株式会社 リスク管理部 与信モデル統括課：高橋 恒一（課長）、（リスク管理部 与信モデル統括課 担当者）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部）：佐藤 健一（PM）、鈴木 美咲（リード DS）、斎藤 悠斗（データエンジニア）、井上 里奈（ビジネスアナリスト）
- 記録: 佐藤 健一（議事録作成担当）

2. 議題

1. 業務目的・活用場面の確定（接触優先順位付け支援を主目的）
2. 対象データ／カラム定義の正式確認と受領トレース確認

3. 単一正本（本プロジェクト概要書）と進行ルール（週次、版管理、監査証跡）の確定
4. レビュー日程および検収窓口の確定（MS2／M02 等）
5. 初期スケジュール・支払（着手金）確認
6. 分析着手前の前提確認とレビュー計画の共有

3. 主要議論

- 業務目的: 「定期預金等の契約有無 (y) 予測による接触優先順位付け支援」および、実務で説明可能な示唆提供で合意。評価指標は業務 KPI（上位スコア群の契約率向上等）を優先しつつ、AUC 等の分析 KPI を併用する。承認窓口は高橋課長。
- 対象データ／カラム: data.csv（27,128 件、18 カラム）および data.md を正本定義とすることを確認。受領トレース（artifacts 等）を監査証跡に登録する運用を確認。
- 単一正本と進行ルール: 本プロジェクト概要書を単一正本とし、以後の成果物はこれに整合させる。週次進捗（毎週月曜 10:00）・版管理・監査証跡台帳を運用する。
- レビュー日程／検収窓口: 週次進捗 2025-10-06、MS2（EDA 完了）2025-10-14、M02（中間報告）2025-10-29、最終報告・検収 2025-11-11 を主要節目として承認。検収窓口は高橋 恒一（課長）で確定。
- データ／分析上の論点: duration は情報リークの懸念があるため「事前判断モデル（除外）」と「事後分析モデル（含有）」の 2 系統で評価する方針で合意。pdays=-1 や unknown は業務上有効なカテゴリとして扱う方針を確認

認。

- 支払確認: 着手金（50%）支払期日 2025-10-08 を確認。経理手続きフォローを高橋課長と連携して実施する。
- 初期成果物と現状: データ受領、カラム定義確認、レビュー計画、監査証跡方針を共有。分析結果の共有は次回以降とする。

4. 進捗サマリ

- MS1（キックオフ）実施: 完了（本議事録で決定事項を正式記録）
- データ受領: data.csv を受領済。受領トレースを監査証跡に登録予定。
- EDA／予備モデル: キックオフ時点では未共有。EDA の正式レビューは MS2（2025-10-14）で実施する。
- 当面の課題: M01 の正式議事録化、カラム定義の署名・受領記録、EDA レビューの完了、着手金支払確認。

5. 決定事項

1. 業務目的と活用場面: 「顧客接触の優先順位付け支援」を主目的とすることを確定（承認: 高橋 恒一）。
2. 対象データとカラム定義: data.csv と data.md を正式カラム定義・正本データとすることを確定。受領トレースを監査証跡に記録する。
3. レビュー日程と検収窓口: 週次進捗（初回 2025-10-06）、MS2 EDA 完了 2025-10-14、M02 中間報告 2025-10-29、最終報告・検収 2025-11-11。検収窓口は高橋 恒一（課長）。

4. 単一正本と進行ルール: 本プロジェクト概要書を単一正本とし、版管理・監査証跡台帳を運用、週次で進捗報告する運用を確定（責任: 佐藤 健一）。
5. duration の扱い: 情報リークリスクを踏まえ、(A) 事前判断用途：duration 除外、(B) 事後分析用途：duration 含有、の 2 系統で評価することを確定。
6. 支払関連: 着手金（50%）支払期日 2025-10-08 を確認。
変更: なし（本会議で新たに上記を正式決定。 prior meeting history: none）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	M01 議事録作成・配布（単一正本への登録含む）	佐藤 健一	2025-10-03	Open
A02	単一正本（プロジェクト概要書）を版管理リポジトリに登録し、アクセス権・監査証跡台帳を初期化	佐藤 健一	2025-10-03	Open
A03	対象データ（data.csv）受領の最終記録および data.md の正式受領（署名/受領トレー	斎藤 悠斗 / 井上 里奈	2025-10-02	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	ス)			
A04	EDA 実行完了 と EDA レビュ ー資料作成 (EDA 結果・ 論点一覧を含 む)	鈴木 美咲 / 井 上 里奈	2025-10-14	In Progress
A05	pdays=-1、 unknown カテ ゴリ、 duration の扱 い方針（事前/ 事後モデル定 義含む）を最 終決定し中間 報告で提示	鈴木 美咲	2025-10-29	Open
A06	着手金請求・ 支払フォロー (契約条件に 基づく請求書 送付・経理確 認)	佐藤 健一 / 高 橋 恒一	2025-10-08	Open
A07	週次進捗・ MS2・M02 の 会議招集（招 待送付・アジ ェンダ確定）	佐藤 健一	2025-10-03	Open
A08	artifacts/run_s ummary.json	斎藤 悠斗	2025-10-03	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	・ metrics.json の再現手順確認と出力保全 （再現性トレースの初期登録）			

（注）全アクションは期日までに担当者が進捗を週次で報告。期限延長の場合は早めに PM 宛に変更要求を提出すること。

7. リスクと懸念事項

- R1: クラス不均衡による評価誤認（契約率 11.7%）
 - 影響: Accuracy 単独評価による誤判断の可能性。
 - 対策: AUC、Precision/Recall、上位スコア群契約率等複数指標で評価、業務側レビューでの指標確認。
 - 担当: 鈴木 美咲 / 井上 里奈
- R2: duration による情報リーク（接触後情報）
 - 影響: 事前判断用途での過剰評価。
 - 対策: 事前判断モデルと事後分析モデルの分離評価を必須化。A05 で方針確定。
 - 担当: 鈴木 美咲
- R3: 議事録・承認の未完（文書化・署名遅延）→ 意思決定遅延リスク
 - 影響: 以降フェーズの仕様確定遅延。

- 対策: A01/A02/A03 により文書化・版管理を即時実施、承認フローは高橋課長の署名を取得。
- 担当: 佐藤 健一 / 高橋 恒一
- R4: 着手金支払遅延 (2025-10-08)
 - 影響: プロジェクト資金フロー・着手作業に影響。
 - 対策: A06 にて請求・経理確認を実施。早期連絡を依頼。
 - 担当: 佐藤 健一 / 高橋 恒一
- R5: 単一データソース依存による説明力不足
 - 影響: 業務判断での補完データ不足による精度限界。
 - 対策: 成果物で「優先順位付け支援」として範囲を明示し、追加データは変更管理で対応。
 - 担当: 井上 里奈
- 未解決事項 (Open Issues) :
 1. M01 議事録の正式承認 (高橋課長の署名・単一正本への確定) が未完 → A01/A02 で対応。
 2. duration の最終扱い (運用ルールとしての明文化) → A05 で中間報告にて最終決定。
 3. EDA に関する追加確認項目 (外れ値処理方針の詳細) → A04 で整理。

8. 次回会議計画

- 次回定例 (週次進捗) : 2025-10-06 (月) 10:00 — 主議題: データ受領トレース確認、T07/T08 進捗、着手金支払状況確認。招集: 佐藤 健一。

- MS2 EDA 完了チェック: 2025-10-14 — 主議題: EDA 結果レビュー、前処理方針承認。
- M02 中間報告: 2025-10-29 — 主議題: 前処理・ベースライン・duration 方針・変更管理判定。
- 招集・アジェンダ送付責任: 佐藤 健一 (A07)
- 備考: 上記日程は本議事録により確定。出席者はレビュー資料を事前配布のうえ参加すること。

以上（配布先は出席者および関係者）。