

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID: M03
- 会議種別: 最終報告・検収会
- 日時: 2025-11-11
- 目的: 最終モデル評価・重要変数・セグメント示唆・公平性の初期確認、監査証跡・再現性情報の報告および納品内容の確認・検収判断
- 出席者:
 - 京橋信用ソリューションズ株式会社 リスク管理部 与信モデル統括課: 高橋 恒一（課長）、検収関係者（TODO）
 - 株式会社データアステル: 山田 直樹（エグゼクティブスポンサー）、佐藤 健一（PM）、鈴木 美咲（リード DS）、池田 恒一（QA）

2. 議題

1. 最終成果物（最終報告書／分析補足資料／再現性情報）の提示と検収判定
2. 最終モデル評価結果（事前/事後モデルの比較、主要指標）の確認
3. 重要変数・セグメント示唆および公平性（初期確認）レポートの確認
4. 監査証跡・再現手順のデリバリー状況確認とクライアント検証方法の合意
5. 検収完了条件、支払スケジュール確認、次段階（パイロット／本番検討）アクション合意

3. 主要議論

- 成果物提示
 - 最終報告書（提出日: 2025-11-11）、分析補足資料、
artifacts/analysis_outputs（metrics.json, run_summary.json 等）、監
査証跡台帳を提示。主要指標は AUC $\approx$ 0.925、
Precision@Top10% $\approx$ 0.589 であることを確認。
- モデル系統・評価
 - 事前判断モデル（duration 除外）と事後分析モデル（duration 含有）
を明確に分離して提示。両者の比較結果・用途を再確認。
- 重要変数・セグメント示唆
 - 重要変数ランキングおよび上位スコア群のセグメント示唆を提示。
営業での優先接触対象（上位 10%等）を運用候補として合意。
- 公平性（初期確認）
 - age 等の属性について初期の差分指標を提示。深掘り分析（属性別の
更なるバイアス検証）は追加作業で対応する合意。
- 再現性・監査証跡
 - run 再現手順、前処理スクリプト、成果物版管理を artifacts に格納済。
クライアント側での再現確認方法（デモ実行または手順に沿った実
行確認）を合意。
- 検収・支払
 - 検収完了判定の運用（下記決定事項参照）を合意。支払スケジュール
（検収金処理）は契約に従うが、請求/入金トレースの確認を実施
する旨確認。
- 保持事項

- prior の合意事項（業務目的、data.csv を正本、pdays=-1 / unknown の扱い、duration 切り分け、評価指標）は本会議で再確認・継続。

4. 進捗サマリ

- 納品物（提出済）：最終報告書（本議事録作成時点で提出済：2025-11-11）、分析補足資料、再現性管理情報（artifacts/analysis_outputs/run_summary.json、metrics.json）、議事録（M01/M02/M03）
- 主な数値（reference: artifacts/analysis_outputs/metrics.json）：
AUC=0.92495、Precision@Top10%=0.58932、Accuracy≈0.89993、Brier≈0.06627
- prior open actions の処理状況（概要）
 - A01/A02/A03/A07/A08/A09/A10 は本会議時点で成果物出力・台帳登録・議事録作成等により完了と判断（下段で個別に記載）。
 - A06（着手金請求・支払フォロー）は契約上の期日（2025-10-08）が過ぎているため、検収側で最終支払状況の確認が必要（Open）。
- 次段階提案（合意事項）：短期パイロット（限定範囲・4-8 週間）実施の検討、別途見積による本番実装/API 化の提案準備

5. 決定事項

1. 最終成果物の受入方式：「条件付き受入」を決定。検収完了条件は以下を満たすこと。承認者：高橋 恒一（課長）
 - 検収完了条件（3 点）
 - 1) 監査証跡台帳（成果物一覧・版管理・実行ログ）が artifacts に格納され、アクセス可能であること（乙が提示 → 甲が確認）

2) run 再現手順の実行確認（甲による実行検証または乙によるデモ実行で問題無きこと）

3) 支払処理に係る経理トレース（着手金請求・入金確認、検収金請求手続き状況）の確認

○ 検収可否の確定期限: 2025-11-12（MS7 に準拠）

2. 業務利用上の留意点（合意）

○ 事前接触判断には必ず duration を除外したモデルを使用すること（情報リーク防止）。

○ パイロット運用（上位 10% を高優先）を短期実施し、実績で閾値・運用ルールを調整すること。

○ モデル出力には主要寄与要因（上位 3 要因程度）を併記して営業の説明性を担保すること。

3. 次段階アクション（合意）

○ 甲→乙でパイロット要件の確定（範囲・KPI・A/B 設計）を実施し、別途見積を経て本番化検討を進める。

4. 検収完了条件の確認方法（合意）

○ 上記 3 点の確認完了後、甲が検収可／不可を最終判断する。可の場合は検収金請求を乙が行う。

変更: なし（M01/M02 で合意した主要事項・方針の変更は無い）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	M01 議事録 作成・配布	佐藤 健一	2025-10-03	Closed

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A02	(単一正本 への登録含 む) 単一正本を 版管理リポ ジトリに登 録し、アク セス権・監 査証跡台帳 を初期化	佐藤 健一	2025-10-03	Closed
A03	data.csv 受 領の最終記 録および data.md の 正式受領 (署名/受領 トレース)	斎藤 悠斗 / 井上 里奈	2025-10-02	Closed
A06	着手金請求 ・支払フォ ロー (請求 書送付・経 理確認)	佐藤 健一 / 高橋 恒一	2025-10-08	Open
A07	週次進捗・ MS2・M02 の会議招集 (招待送付 ・アジェン ダ確定)	佐藤 健一	2025-10-03	Closed

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A08	artifacts/run_summary.js on・ metrics.json の再現手順 確認と出力 保全	斎藤 悠斗	2025-10-03	Closed
A09	比較対象モデルの最終 実装・評価 実行 (LR/GBM/(必要時)RF) と出力	鈴木 美咲	2025-11-05	Closed
A10	中間報告の 指摘事項を 整理し、最 終報告へ反 映する方針 作成	井上 里奈 / 佐藤 健一	2025-10-31	Closed
A11	検収判定 (監査証跡 確認・再現 手順検証) を実施し検 収可否を確 定する	高橋 恒一 / 佐藤 健一	2025-11-12	Open
A12	検収金請求 ・支払処理	佐藤 健一 / 高橋 恒一	2025-11-18	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	(請求書発行・経理トレース) を実行する			
A13	パイロット運用設計 (対象・KPI ・A/B 設計 ・見積) を作成し提案する	佐藤 健一 / 鈴木 美咲	2025-12-05	Open
A14	公平性 (属性別の初期バイアス) に関する追加分析レポートを作成する	鈴木 美咲 / 池田 恒一	2025-11-20	Open

注記 (アクションのクローズ/スコープ変更理由) - A01: Closed — M01 議事録は配布済みかつ単一正本へ登録 (artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-10-01.md)。記録と承認済のため完了と判断。

- A02: Closed — 単一正本 (プロジェクト概要書) の版管理リポジトリ登録および監査証跡台帳初期化を完了 (成果物保管・アクセス設定済)。

- A03: Closed — data.csv と data.md の受領トレースは artifacts に保存済 (受領記録完了)。

- A07/A08/A09/A10: Closed — 週次の招集実施、再現手順の整備、比較モデル評価、及び中間指摘の反映は最終報告に反映済のため完了判定。

- A06: Open（期日 2025-10-08 は原表記のまま維持） — 着入金支払状況の公式トレース確認が未完のため継続。A11/A12により検収側と会計処理の確認を行う。

7. リスクと懸念事項

- 未解決事項 / Open Issues

1. 支払トレース不確定（A06）：着入金・検収金の入金確認が必要。
Owner: 佐藤健一 / 高橋 恒一。対応: A11/A12にて検収確定と請求処理を実行。
2. クライアント側での再現検証待ち: 甲側での実行確認ファイル/実行ログ確認が必要（A11）。
3. 公平性の深掘り要望: age等の属性別バイアスの更なる分析要求が想定（A14）。

- 主要リスク（継続）

- 情報リーク（duration）：事前判断用途での誤使用リスク。対策: 用途別モデル運用ルールの徹底（実装前にアクセス制御・運用手順を整備）。Owner: 高橋 / 佐藤。
- 単一データ依存: 外部データが無いため外的要因未考慮のリスク。対策: 本成果は優先順位付け支援として位置付け、追加データ取り込みは別契約で検討。Owner: 甲/乙。
- モデルドリフト未検知: 本番運用時の監視未整備はリスク。対策: パイロット中に監視指標を定義・実装（A13）。Owner: 佐藤 / 鈴木。

- 優先対応

- 直近: A11（検収判定）を最優先で実施し、検収可否および A12（請求処理）に連携。期日厳守。

8. クロージング

- クロージング決定事項
 - 本会議をもって「最終報告書および関連成果物を提出」したことを確認。検収の最終可否は 2025-11-12 (A11) で確定する。
 - 検収完了（受入）後、契約に基づき乙が検収金請求を実施し (A12)、支払処理を行う。
- 引き継ぎ（ハンドオーバー）状況
 - 成果物保管場所（参照）: artifacts/analysis_outputs/, artifacts/reports/, artifacts/meeting_minutes/ に最終版を格納済。アクセス権は単一正本の管理に従う。
 - 再現性資料・前処理コード・実行ログ: artifacts に保存済。甲による再現確認 (A11) を経てクローズ。
 - パイロット/本番化の要望・問い合わせは、甲側窓口: 高橋 恒一（課長）→ 乙側窓口: 佐藤 健一（PM）で対応するルートで合意。
- ポストプロジェクト連絡先（運用後サポート/見積依頼）
 - 株式会社データアステル（乙）: 佐藤 健一（PM、窓口）
 - 京橋信用ソリューションズ（甲）: 高橋 恒一（課長、検収窓口）
- 備考
 - 本会議で合意した次段階（パイロット設計、追加公平性分析、検収処理）は上記アクションにて管理する。検収可否判定後にプロジェクトは正式クローズとなる。

以上、M03（最終報告・検収会）の議事録を作成しました。