

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID : M01
- 会議種別 : キックオフ
- 日時 : 2025-04-03
- 目的 : プロジェクト目的とスコープの確認、データ受領状況の確認、役割分担と進行ルールの合意
- 出席者 :
 - クライアント : 林 さくら (医療情報・品質改善推進室 主担当 / 室長)、(医療情報・品質改善推進室 関係者)
 - ベンダー : 伊藤 翔太 (PM)、鈴木 美咲 (リード DS)、松本 真央 (ビジネスアナリスト)、岡田 佑樹 (データエンジニア)
 - その他 : TODO (医療側補助担当等、未確定者は今後確定)

2. 議題

1. プロジェクト開始合意 (スコープ・体制・スケジュール確認)
2. 対象データ受領状況と前提 (data.csv : 件数・カラム・0 値の扱い) 確認

3. 役割分担と週次 / レビューの運用ルール合意 (連絡窓口含む)
4. 初期リスク確認と対処方針 (疑似欠損・データ不整合等)
5. 次工程 (データプロファイリング → 中間レビュー) スケジュール確認

3. 主要議論

- プロジェクト開始と基本方針
 - 契約開始日 : 2025-04-03、期間 : 6 週間、固定価格 (税抜 3,600,000 円) の前提で実施することを確認。
 - 本フェーズは計画 / データ理解 → 中間レビュー (モデル構築前) を重要視し、説明可能性・再現性を重視して進める。
- 対象データと前提条件
 - 対象ファイル : data.csv (3,000 行、10 カラム) / 目的変数 : Outcome を共通前提とすることを確認。
 - CSV 上は欠損なしと出るが、BloodPressure・SkinThickness・Insulin・BMI 等の「0 値」は疑似欠損の可能性が高く、0 値を「有効値扱い」と「疑似欠損扱い」の両方で前処理を比較する方向で合意。

- 目的変数の陽性率（約 23.9%）は想定値として共有（最終値はデータプロファイリングで確定）。
- 役割・連絡体制／レビュー運用
 - クライアント窓口：林 さくら（室長）を基本窓口とし、データ由来の技術照会はベンダーPM（伊藤）が取りまとめ対応することとで合意。
 - 週次進捗：毎週木曜を定例（初回：2025-04-10）、中間レビュー：2025-04-24、最終報告会：2025-05-15 を主要会議日として設定。
- リスク確認と対応方針（概略）
 - 疑似欠損の扱いによる結果変動→ 0 値を含めた複数前処理案で比較、業務妥当性はクライアントと共同評価（中間レビューで提示）。
 - データ入力ルールのばらつき→ 入力ルール／計測条件の説明資料をクライアントに依頼し、必要に応じ照会する。
 - スコープ逸脱の管理→ 変更管理チェックポイント（2025-04-25）で追加要望の契約内外判定を実施。
- 次工程の合意事項（短期タスク）
 - データ受領とプロファイリング、疑似欠損処理方針案の作成、中間レビュー資料の準備を優先して実施することを確認。

4. 進捗サマリ

- 本日対応済：キックオフ実施、目的・スコープ・主要マイルストーン（MS1～MS4 等）の確認と合意（下記決定参照）。
- 現状ステータス：planning_only（実データの本格処理・モデル学習は未着手）。
- 直近マイルストーン：MS2（データ理解完了）2025-04-15、MS4（中間レビュー）2025-04-24。
- オープンアクション：本議事録作成により議事録発行アクションは完了（下表参照）。その他、データ確認や資料作成系はオープン。

5. 決定事項

1. プロジェクト開始合意（MS1）：2025-04-03 を起点に 6 週間で実施、契約条件（固定価格、支払条件）は現行通りとする。責任者：伊藤 翔太。
2. 対象データと前提の確定：対象は data.csv（3,000 行、10 カラム）、目的変数 Outcome を分析対象とすることを確認。0 値は疑似欠損の可能性あり→比較検証を実施する。責任者：鈴木 美咲（技術観点）／林 さくら（業務観点）。
3. レビュー体制と連絡窓口の確定：週次（毎木曜）で進捗確認、主要会議は中間レビュー 2025-04-24、最終報告会 2025-05-15。クライアント窓口：林 さくら、

ベンダー窓口：伊藤 翔太。

4. 変更管理チェックポイント設置：2025-04-25 に変更管理判定（契約内外判定）を実施することを決定。責任者：伊藤 翔太。
変更: なし（本会議で prior の決定変更はなし）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	分析用データ の最終受領確認およびデータプロファイリング 実施（分布・欠損・0 値論点を含む分析用データ理解メモ作成）	鈴木 美咲 / 岡田 佑樹	2025-04-15	Open
A02	疑似欠損（0 値）処理方針案の作	鈴木 美咲 / 岡田 佑樹	2025-04-23	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A03	成（有効値扱い vs 疑似欠損扱いの比較設計） 中間レビュー 資料作成（データ品質診断結果、前処理案、評価指標案を含む）	松本 真央 / 鈴木 美咲	2025-04-23	Open
A04	変更管理判定（追加要望の契約内外判定）実施／記録作成	伊藤 翔太	2025-04-25	Open
A05	キックオフ議事録（本会議録）発行	伊藤 翔太 / 松本 真央	2025-04-03（発行済）	完了（本会議録を以て完了）

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A06	一 会議記録配布と承認依頼	林 さくら	2025-04-10	Open
	クライアント側：計測条件・入力ルール等の説明資料（原本・運用フロー）を提示／共有			
A07	クライアント側：中間レビュー参加者最終確定（当日参加者名と連絡先）	林 さくら	2025-04-10	Open
A08	分析用リポジトリ／環境・	伊藤 翔太 / 岡田 佑樹	2025-04-07	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A09	アクセス権の整備（データ格納先・アクセス確認）	伊藤 翔太	2025-04-04	Open
	週次定例のスケジュール確定（初回：2025-04-10）と招集送付			

※ 必要に応じ、A01～A04 の進捗は週次で報告する。各アクションの成果物はプロジェクト共有リポジトリに格納し、リンクを週次で提示すること。

7. リスクと懸念事項

- 疑似欠損（0 値）の扱いによる結果変動リスク
 - 影響範囲：前処理設計、モデル性能、業務適用可否
 - 対策：A02 で複数前処理案を作成し、性能差・業務妥当性を中間レビューで提示（責任：鈴木／岡田）。

2. データ入力の不整合（測定条件や入力カールのばらつき）

- 影響範囲：前処理基準の妥当性、説明可能性
- 対策：A06（林）で計測条件等の説明資料を取得し、必要箇所はクライアント照会で確認。該当箇所の記録をデータ理解メモに残す。

3. クラス不均衡による評価偏り（Outcome 陽性率が少数側）

- 影響範囲：評価指標の選定・モデル選定
- 対策：Recall と ROC-AUC を重視し、Precision 等も併記して閾値検討を実施（責任：鈴木）。

4. スコープ逸脱（追加データ要求・追加分析）

- 影響範囲：工数・納期・費用
- 対策：A04（伊藤）による変更管理判定実施。契約外は別紙見積で対応。

5. 依存関係によるスケジュール遅延（データ受領遅延等）

- 影響範囲：中間レビュー日程、最終提出日への影響
- 対策：データ受領の進捗を早期に共有（A01）、中間レビュー前に代替案を検討。遅延が2営業日超の場合は再計画を検討。

6. コンプライアンス（医療データの取り扱い）

- 影響範囲：共有範囲、成果物公開、保管手順
- 対策：アクセス制御・共有ポリシーを徹底（A08）、必要に応じクライアントと取り扱い条件を確認。

上記いずれも週次で状況報告し、重大な影響が見込まれる場合は即時エスカレーションする。

8. 次回会議計画

- 次回定例（週次進捗確認）：2025-04-10（木）— 10:00（予定）
 - 参加：伊藤 翔太、鈴木 美咲、松本 真央、岡田 佑樹、林 さくら（可能な限り）
 - 主議題：データ受領状況報告（A01）、プロファイリング初版結果確認、週次タスク調整
- 中間レビュー（重要会議）：2025-04-24（木）— 時間は別途確定
 - 参加（必須）：林 さくら、伊藤 翔太、鈴木 美咲、岡田 佑樹、松本 真央
 - 主議題：データ品質診断結果、前処理（0 値）方針案、評価指標案の承認（MS4）
- 変更管理チェックポイント：2025-04-25（予定）

- 目的：追加要望の契約内外判定、
以降の作業計画確定（責任者：伊
藤）

議事録確認／承認：本会議録は配布後、**3** 営業
日以内に記載内容の訂正・追加がある場合は伊
藤まで通知すること（未連絡の場合は本議事録
を合意記録として扱う）。