

分析進捗報告書

対象チェックポイント：会議 ID M01（キックオフ）

会議日：2025-04-03

報告対象期間：2025-04-03 to 2025-04-03

報告作成時点のフェーズ：kickoff（計画フェーズ・事前実装段階）

1. 報告サマリー

- 現状ステータス（要約）
 - キックオフ会議（M01：2025-04-03）を実施済（議題：目的・スコープ確認、データ受領状況確認、役割分担・進行ルール合意予定）。現時点で議事録は未発行のため、正式な決定事項は議事録で追認予定。Report facts の checkpoint.stage は “kickoff”、analysis.implementation_status は “planning_only”（実装未着手）です。
 - 分析結果の可視化・モデル結果は未存在（analysis.results_visibility = “no_model_results”）。よってモデル評価値や採用候補の提示は行っていない。
- 主要数値（Report facts JSON に基づく事実）
 - 契約金額（税抜）：3,600,000 円（Report facts

commercial.contract_amount_excl_tax_jpy)

- 契約金額（税込）：3,960,000 円（Report facts commercial.contract_amount_incl_tax_jpy)
- 契約開始日：2025-04-03、契約期間：6 週間（project_timeline)
- オープンアクション数：0（prior_state.open_action_count = 0)
- トレーサビリティ（主要参照）
 - 本チェックポイント：会議 M01（meeting_plan M01）
 - 直近マイルストーン：MS2（データ理解完了：2025-04-15）、中間レビュー（MS4：2025-04-24）
 - 解析成果物の出力はまだ存在しないため、参照可能なモデル結果やトライアルはありません（visible_trials = []）。

注記：データ件数や目的変数の陽性率等、詳細なデータ統計はプロジェクト概要に記載がありますが、本報告で定量値を記載する場合は Report facts JSON に数値が含まれていないため「assumption（仮定）」として明示します（該当箇所での明記）。

2. 進捗状況

- 実施済（このチェックポイント時点）

- キックオフ会議（M01：2025-04-03）を実施（出席者想定：クライアント主担当 林 さくら 室長、ベンダー側 PM・リード DS 等）。会議で扱う議題と期待決定事項は `meeting_plan` に記載の通りです。
- プロジェクト計画・スケジュールは既に定義済（開始日 2025-04-03、期間 6 週間、主要マイルストーン設定）。（スケジュール文書参照）
- 契約条件（固定価格、支払スケジュール等）は確定済（Report facts commercial）。
- 未着手 / 計画段階
 - 実データに対する前処理実行、モデル構築、評価は未実施（`analysis.implementation_status = "planning_only"`）。
 - 中間レビュー準備、データプロファイリング作業等は今後着手（次フェーズの作業予定・担当は下記）。
- 開発／管理中のアクション
 - 現時点で Report facts が把握する「オープンアクション」は 0 件（`prior_state.open_action_count = 0`）。ただし議事録未発行のため、キックオフでの細部合意事項は議事録発行後にアクションとして登録される想定。

トレース（主な予定参照） - T01（キックオフ実施）：実施済（2025-04-03） - 次工程：T04/T05 相当の「データプロファイリング」「品質診断」→マイルストーン MS2（2025-04-15）

3. 主要な分析結果

（注）キックオフ段階のため、モデル学習・評価結果は存在しません。以下は「初期所見／確認事項」としての整理です。

- データに関する初期所見（要確認）
 - CSV 上の欠損件数が形式的には 0 でも、医療データ特有の 0 値（例：BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI に 0 が含まれる可能性）を疑似欠損として扱う必要がある点は事前に認識済み。これはプロジェクト方針でも重要論点として扱う予定です。
 - 目的変数 Outcome の陽性率や行数等の具体的統計は、本報告の主要事実ソース（Report facts JSON）に数値が含まれていないため、以下は「assumption（仮定）」として扱います：
 - 対象件数：3,000 行（assumption）
 - Outcome の平均（陽性率）：0.239（約 23.9%）

(assumption)

- 上記はプロジェクト概要に基づく記述を引用した仮定値であり、正式な値はデータプロファイリングで確定します。

- 可視化済トライアル／モデル結果

- `visible_trials = []`、`best_visible_trial = null` (Report facts) のため、現時点で参照可能な実験結果・ベンチマークはありません。

結論（この節の要点） - 解析方針（疑似欠損処理の比較、複数モデル比較、Recall/ROC-AUC 重視等）は企画段階で確立済。実際の数値・寄与因子はデータプロファイリングと中間レビュー後に提示します。

4. データ品質と実装状況

- データ品質（初期の留意点）
 - 形式的欠損がない一方で 0 値の存在が実務的には未測定や代入値の可能性が高い点は重要論点（仮定：対象列に 0 値あり — 詳細はデータプロファイルで確定）。該当列候補：BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI（項目名はプロジェクト仕様に準拠）。

- 一部の極端値（例：Insulin の非常に大きな値、BMI の極端に小さい値）は外れ値検討対象（これらの具体数値は data profiling 実行後に確定）。

- 実装状況

- 分析用コードや実行スクリプト等のリポジトリは用意されている（analysis project のコード群・config が存在することは確認済み）が、Report facts の `analysis.implementation_status` は “planning_only” のため、現時点で「解析パイプラインの本番の実行・学習・評価」は未実行。
- 設計・設定としては `target_column` が Outcome に設定され、`split_strategy`・前処理方針等の config が用意されている（詳細は analysis project config を参照）。ただしこれらは「実行可能な設計」であり、現時点での評価結果を示すものではありません。

- トレーサビリティ

- データプロファイリング → 前処理案策定 → 中間レビュー承認（MS4） → モデル構築の流れを予定。各段階は議事録・前処理方針書等でトレーサブルに管理。
-

5. リスクと対応策

- リスク（主要）
 1. 疑似欠損（0 値）の扱いによる結果変動リスク
 - 対応策：0 値を「有効値として扱うケース」と「疑似欠損として扱うケース」の双方で前処理を実施し、性能・解釈の差分を中間レビューで提示。業務的妥当性はクライアントと共同評価。
 2. データ入力の不整合（測定条件や入力ルールのばらつき）
 - 対応策：データ理解メモに入力ルール・疑義点を記載し、必要に応じクライアントに照会（エビデンス確認）。
 3. クラス不均衡による評価偏り（Outcome の陽性率が少数側の場合）
 - 対応策：Recall と ROC-AUC を主要評価指標として採用し、Precision 等も併記して業務負荷を考慮した閾値検討を実施予定。
 4. スコープ逸脱（追加データ要求等）
 - 対応策：変更管理ポリシーに従い、契約範囲外は別紙見積で対応。変更管理チェックポイント（予定日：2025-04-25）で判定。

- 現時点の緊急対応
 - 中間レビュー（2025-04-24）までにデータプロファイリング結果を揃え、0 値処理方針案を提示することで第 1 段階のリスク軽減を図る。
-

6. 次回までの実施事項

（優先順・期日・担当を明示）

1. データ受領・プロファイリング実施
 - 期日：目標 2025-04-15（マイルストーン MS2）
 - 担当：リード DS 鈴木 美咲 / データエンジニア 岡田 佑樹
 - 成果物：分析用データ理解メモ（分布・欠損・0 値論点、EDA サマリ）
2. 疑似欠損（0 値）処理方針案作成
 - 期日：中間レビュー資料作成期間（2025-04-21 ～ 2025-04-23）
 - 担当：鈴木 美咲、岡田 佑樹
 - 成果物：前処理・評価方針書（0 値の扱いを含む比較設計）
3. 中間レビュー資料作成（中間レビュー：2025-04-24）
 - 期日：中間レビュー（MS4：2025-04-24）
 - 担当：松本 真央（資料作成補佐）／鈴木 美咲（技術説明）

- 成果物：中間レビュー資料（データ品質診断結果、前処理案、評価指標提案）
- 4. 変更管理判定（チェックポイント：2025-04-25）
 - 期日：2025-04-25
 - 担当：プロジェクトマネージャー 伊藤 翔太
 - 成果物：変更管理判定記録（追加要望の契約内外判定）
- 5. （備考）議事録発行
 - 期日：できるだけ早く（キックオフ議事録のドラフトは会議当日～翌営業日の配布を目安）
 - 担当：伊藤 翔太 / 松本 真央
 - 成果物：キックオフ議事録（決定事項・保留事項・依頼事項・担当・期限）

トレーサビリティ：上記はスケジュールのタスク T04/T05/T09/T10/T11 と整合しています。

7. 経営/PM 向け補足

- 予算および支払
 - 契約は固定価格（税抜 3,600,000 円、税込 3,960,000 円）。支払は「最終成果物検収後 5 営業日以内に一括」（Report facts commercial）。追加作業は別紙見積で対応する方針です。
- 重要意思決定ポイント（ハイレベル）

- M02（データ理解完了：2025-04-15）でデータ品質論点を整理→ M04 中間レビュー（2025-04-24）で前処理・評価方針の承認を取得することが、工程継続上のキーです。これらの承認が得られない場合はスケジュール・工数の再計画が必要になります。
- エグゼクティブ対応依頼
 - キックオフ時点の未解決事項（議事録未発行、データの原本説明や計測条件の確認等）について、早期にクライアント側の窓口（林室長）より現場経緯の確認や必要資料の提示をいただけると、データ品質論点の解消が早まります。
- 現時点での注意点（まとめ）
 - 本フェーズは「計画・確認」段階であり、モデル結果・評価スコアはまだ存在しません。中間レビューを経て前処理方針を固めた上でモデル構築に進めます。経営判断としては「データプロファイリング結果と 0 値の扱い方針」を中間レビューまでに確定させることを推奨します。

以上。次回中間レビュー（予定：2025-04-24）に向け、データプロファイリングと前処理案の提示を優先して進めます。必要な点があればご指示ください。