

分析進捗報告書

1. 報告サマリー

チェックポイント: M01 (キックオフ)

日付: 2025-05-13 (報告期間: 2025-05-13 to 2025-05-13)

目的: プロジェクト開始にあたり目的・KPI・スコープ・会議運営・データ受領状況を確認し単一の正本運用を合意する (meeting_plan の M01 に基づく)

本報告は上記日時点の状況・所見をまとめた中間報告 (初回) であり、スケジュール (MS1 以降) および課題管理 (WBS/Tタスク) とのトレーサビリティを保持しています。

現時点のオープンアクション数: 0

2. 進捗状況

キックオフ (M01) : 実施済み (2025-05-13)

予定タスク T01/T02 (キックオフ準備・実施) は完了ステータス (会議は開催済み)。議事録はベンダー作成後、クライアント確認で確定予定 (議事録ファイル: 未作成/議事録インデックス無し)。

マイルストーン MS1 (キックオフ完了) は達成 (MS1 日付: 2025-05-13、オーナー: 伊藤 翔太)。

データセットの基本情報 (Report facts.metrics に基づく)

レコード数 (row_count) : 7,352

カラム数 (column_count) : 66

主キー相当: id (利用方針: 予測変数に含めない)

初期実施計画との整合 (スケジュール参照)

次タスク (優先順) : T03/T04 (契約・受領確認、データ受領・アクセス権限確認。予定開始 2025-05-14) へ移行する予定。

着手金支払期日: 2025-05-20 (支払スケジュールは project_facts / commercial_terms に一致)

3. 主要な分析結果

(注: 本チェックポイントはキックオフ当日だが、Report facts に分析メトリクスが記録されているため、現時点で参照可能な“自動実行/参考値”として記載する。これらは今後のレビューで再現性・前処理条件を確認のうえ正式評価とします。)

自動実行により保存されている主要指標 (Report facts.metrics)

行数: 7,352 (metrics.row_count)

特徴量数: 65 (metrics.feature_count) ※features は X 側カウント

学習/検証分割: train_rows = 5,881、test_rows = 1,471

モデル評価: キックオフ時点では未実施

データ品質に関する主要観察 (EDA抜粋)

欠損上位 (列名: 欠損比率)

Attr37: 0.45252992383025026 (約45.25%)

Attr21: 0.07236126224156691

Attr27: 0.07113710554951033

Attr60: 0.055767138193688795

Attr45: 0.05563112078346028

ターゲットのユニーク数: 2 (class は二値)

所見 (暫定)

欠損が非常に大きい列 (Attr37 等) は情報量・業務意味を踏まえた投入可否判断が必須 (スプリット比較での評価が必要)。

自動実行の参考: キックオフ時点では分析結果を共有せず、前提確認と評価条件の整理のみを実施。

4. データ品質と実装状況

受領データ:

想定ファイル: data/train.csv (上記 row_count, column_count はこのファイルに対応)。

データ受領・アクセス権限の正式確認はキックオフ後の作業 (T04: 2025-05-14 ~ 2025-05-16) で実施予定。現時点での受領状況は「要確認」。

欠損・外れ値方針 (予定)

高欠損列は一律削除せず、業務意味・情報量・説明可能性で採否を比較 (Project overview と一致)。

外れ値処理は列単位で winsorize / クリッピング / 対数変換等を比較適用予定。

実装 (リポジトリ / 設定)

再現性: 前処理・評価条件は T12 (前処理仕様固定: 2025-05-28 ~ 2025-05-30) で確定予定。

5. リスクと対応策

リスク (キックオフ時点で確認済みの主要リスク)

データ欠損偏在 (例: Attr37 欠損率 $\approx 45.25\%$)

対応: 高欠損列は投入比較実験で評価。業務寄与が低ければ除外方向。補完によるバイアスリスクは検証。

クラス不均衡 (class は二値、倒産比率は低い想定)

対応: 再現率・ROC-AUC・上位リスク集中度を評価軸に設定。不均衡対応手法 (重み付け、オーバー/アンダーサンプリング、閾値最適化) を比較。

外れ値による学習不安定化

対応: 列単位で分布確認→前処理方針を分離 (線形系 vs 木系で異なる前処理を適用)。

スケジュール上の決定ポイント未確定

対応: 2025-05-27 (MS3 分析方針確定) および 2025-06-17 (MS5 中間レビュー) で意思決定を行い、変更管理 (MS6: 2025-06-18) を通じて契約逸脱リスクを制御。

未対応事項 (優先度付き)

データ正式受領とアクセス権限の確認 (高)

キックオフでの決定事項 (目的変数定義・評価軸・id除外等) の文書化と単一正本への反映 (高)

議事録の確定 (中)

欠損列 (Attr37 等) の採否判定基準の確定 (中)

6. 次回までの実施事項

（トレーサビリティ: 下記はスケジュール / WBS のタスクIDと期日を明記） - T03 契約条件・単一正本運用確認（担当: 伊藤 翔太） - 期日: 2025-05-14 ～ 2025-05-15 - 成果物: 契約確認メモ、運営ルール - T04 データ受領・アクセス権限確認（担当: 斎藤 悠斗） - 期日: 2025-05-14 ～ 2025-05-16 - 成果物: 受領確認記録、アクセス確認記録 - T05 詳細スケジュール・課題管理表確定（担当: 伊藤 翔太） - 期日: 2025-05-15 ～ 2025-05-16 - 成果物: スケジュール版管理票、課題管理表 - T06 着手金請求・支払確認（担当: 伊藤 翔太） - 期日: 2025-05-13 ～ 2025-05-20（着手金支払期日: 2025-05-20） - 経理トレース: project_facts.commercial_terms.payment_schedule に基づく - 初期分析準備（内部: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗） - 期日: 2025-05-19 ～ 2025-05-21（T07 データプロファイリング予定） - 成果物: データ確認結果サマリ（EDA 初版） - 次回レビュー（分析方針レビュー M02）: 2025-05-27（MS3）に向け、前処理案・高欠損列の採否比較案を準備すること。

7. 経営/PM向け補足

契約・商務（project_facts に基づく）

契約開始日: 2025-05-13

契約期間: 10週間

契約金額（税抜）: 6,800,000円

消費税率: 10% → 消費税額: 680,000円

契約金額（税込）: 7,480,000円

支払スケジュール:

着手金（40%）: 金額（税込）2,992,000円（支払期日: 契約締結後5営業日以内 / 予定日 2025-05-20）

検収金（60%）: 金額（税込）4,488,000円（支払期日: 最終成果物検収後5営業日以内 / 予定日 2025-07-22）

決済・変更管理: 固定価格契約、工数超過による後追い精算なし。範囲外要求は別紙見積で対応。

KPI関連（注記）

プロジェクト文書では「再現率目標 0.70」を初期目標として掲げていますが、この値は本報告の核となる Report facts JSON に明示されていないため、本報告内での扱いは「プロジェクト目標（assumption）」として留保します。目標達成性の正式評価は T13 以降のベースライン分析で算出・報告します。

重要期日（トレース）

MS1 キックオフ完了: 2025-05-13（完了）

MS2 着手金支払期日: 2025-05-20（要支払確認）

MS3 分析方針確定（M02）: 2025-05-27（準備中）

MS5 中間レビュー（M03）: 2025-06-17（予定）

MS8 最終レビュー（M04）: 2025-07-15（予定）

契約完了/検収支払期日: 2025-07-22

要注意ポイント（経営判断が必要な可能性）

データ受領・アクセスが遅延するとフェーズ2以降の全工程に影響（クリティカルパス上）。迅速なアクセス権限付与を推奨。

高欠損列の取り扱い（Attr37 等）は、実務利用時の説明可能性に影響を与えるため、クライアント側の業務観点での優先度確認を要請。

（以上）