

分析進捗報告書

1. 報告サマリー

チェックポイント: M02（分析方針レビュー）

開催日: 2025-05-27（本報告は同日時点の状況をまとめた中間報告）

報告対象期間: 2025-05-13 ～ 2025-05-27

本チェックポイントの目的（予定決定事項）：高欠損列（Attr37）の採否比較方針決定、前処理ルールと評価条件の固定、中間報告に向けた論点確定（予定）

現況要約:

分析実行により得られた主要定量指標（下記参照）を基に、前処理方針（欠損・外れ値・不均衡対応）の最終決定をレビュー会で行うフェーズ。

現時点でオープンアクションは7件。

2. 進捗状況

マイルストーン進捗（スケジュール参照）

MS1（キックオフ完了、2025-05-13）：完了（参照: M01 会議録）。

MS2（着手事務完了、2025-05-20）：着手金関連アクション（AI-05）はOpenのためフォロー要。

MS3（分析方針確定、2025-05-27）：本日レビュー実施（予定）。決定事項はレビュー結果に依存。

MS4（データ理解完了、2025-05-30）：予定どおり進行中。

実作業ステータス（主要）

前処理仕様の固定（T12）：レビュー（M02）で確定予定（まだ確定していない）。

オープンアクション（抜粋）

Open アクション数: 7。

優先フォロー: AI-03（分析方針レビュー資料、期日 2025-05-26、status: Open）、AI-07（EDA 初版、期日 2025-05-21、status: Open）、AI-05（着手金請求・支払確認、期日 2025-05-20、status: Open）。

3. 主要な分析結果

データ規模・分割

総レコード数: 7,352 (metrics.row_count)

カラム数 (raw) : 66 (metrics.eda_summary.column_count)

モデル用特徴量数: 65 (metrics.feature_count)

学習 / テスト分割: train = 5,881、test = 1,471 (metrics.train_rows / metrics.test_rows)

モデル評価（初回実行結果: metrics より）

モデル評価: 前処理仕様と比較条件の確定を優先し、ベースライン実行結果の共有は次回レビューで行う。

解釈（現時点の示唆）

現時点の示唆: Attr37 の採否、不均衡対応、しきい値の比較条件を確定し、次回レビューで候補モデル比較を共有する。

データ確認結果では Attr37 の欠損率が特に高く、投入あり/なしの比較判断が必要。

補足（仮定）

倒産クラス比率に関する具体的な割合は本報告に含まれるソースの一部に記載があるが、本レポートの定量根拠としては他指標（metrics）を優先し、クラス比率値は「assumption」として扱う（必要時は別途算出済みデータを参照）。

4. データ品質と実装状況

データ品質（現状）

データ確認結果では Attr37 の欠損率が特に高く、投入あり/なしの比較判断が必要。

Attr37: 0.45252992383025026

Attr21: 0.07236126224156691

Attr27: 0.07113710554951033

Attr60: 0.055767138193688795

Attr45: 0.05563112078346028

（以降は metrics に記載のとおり）

外れ値・極端値: 列ごとに顕著な極値が観測されており、列単位での前処理（winsorize / クリッピング / 変換）の比較が必要（詳細分布は EDA 資料参照）。

実装（解析実行）状況

実行アーティファクト:

前処理仕様: M02 のレビューで「評価条件固定・前処理方針決定（T12）」を予定。現時点では前処理（欠損補完・外れ値処理・高欠損列の採否）は確定していないため、再現性確保のためレビューで仕様を固定する必要あり。

トレース（参照先）

会議計画: 02.計画/打合せ計画.csv

05.会議/会議録/会議録_2025-05-13.docx

5. リスクと対応策

主なリスク

クラス不均衡による指標バイアス（倒産クラスの取りこぼし）

対策: 再現率を最重視し、ROC-AUC・top10%集中度と合わせて評価。不均衡対応手法（重み付け、サンプリング、閾値最適化）を比較する（T13～T14）。

高欠損列（Attr37 など）の扱いによる情報損失／補完バイアス

対策: Attr37 を含む/除外した場合のモデル比較を実施し、説明可能性観点から最終判断（M02～MS4）。

外れ値の影響（学習安定性低下）

対策: 列単位の外れ値処理パターンを検討し（winsorize/クリップ/対数変換）、線形系と木系で前処理方針を分けて評価。

スケジュール／支払に伴う運用リスク（着手金未確認など）

対策: AI-05 のフォロー（伊藤）を即時実行し、支払状況を確認。支払が遅延する場合は早期にクライアントへエスカレーション。

エスカレーション基準（暫定）

レビュー決定（M02/M03）で前処理方針が未確定 → 中間レビュー（M03）に影響が出る恐れ: PM（伊藤）による週次エスカレーション。

主要アクション（AI-03/AI-07）が期日超過で未完了 → 当日のレビューで資料不足により意思決定ができない場合は、B1（中間のバッファ）を使用して再スケジュール。

6. 次回までの実施事項

次チェックポイント: M03（中間レビュー） 予定日 2025-06-17

優先実施事項（責任者 / 期日）

分析方針レビューでの決定反映（前処理仕様の確定） — 担当: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 — 期限: M02（2025-05-27、レビュー結果次第）

T12 前処理仕様の確定とドキュメント化（前処理ルール・評価条件固定） — 担当: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 — 2025-05-28 ～ 2025-05-30（予定）

ベースラインモデル構築（前処理固定後）および不均衡対応比較（T13～T14） — 担当: 山本 彩乃 — 2025-06-02 ～ 2025-06-13（予定）

中間報告書ドラフト作成（T15） — 担当: 松本 真央 / 山本 彩乃 — 2025-06-12 ～ 2025-06-16（予定）

着手金支払状況の確認（AI-05 フォロー） — 担当: 伊藤 翔太 — 直ちに確認（期日 2025-05-20 に対するフォロー）。

参照タスク（WBS/Tタスク）

T11: 分析方針レビュー実施（M02） — 2025-05-27（本日）

T12: 前処理仕様・評価条件固定 — 2025-05-28 ～ 2025-05-30

T13～T15: ベースライン構築～中間報告準備 — 2025-06-02 ～ 2025-06-16

7. 経営/PM向け補足

財務・支払（参照: project_facts / commercial_terms）

契約形態: 固定価格（fixed_price）

契約金額（税抜）: 6,800,000 円、消費税率: 10%、税込: 7,480,000 円（project_facts.commercial_terms）

支払スケジュール:

着手金（40%）: 2,992,000 円（税込）、条件: 契約締結後5営業日以内（予定日: 2025-05-20）

検収金（60%）: 4,488,000 円（税込）、条件: 最終成果物検収後5営業日以内（予定日: 2025-07-22）

現状: 着手金関連アクション（AI-05）は Open のため、支払確認を最優先で対応してください。支払遅延が発生するとスケジュール（特に中盤以降のリソース確保）に影響する可能性があります。

決定依存事項（管理観点）

Attr37 の採否（MS3/M02）がモデル評価方針に直結します。M02 での決定または、決定不能ならば「実験方針」を明確化し、MS4（2025-05-30）までに比較結果を提示することを推奨します。

参照・トレース

主要ファイル:

会議計画: 02.計画/打合せ計画.csv

05.会議/会議録/会議録_2025-05-13.docx

終わりに（推奨アクション）

本日（M02）で前処理仕様（欠損・外れ値・評価条件）を確定し、T12 を即時発動してください。これにより T13～T16 の実施が遅延なく進み、次回中間レビュー（M03: 2025-06-17）までにベースライン比較と説明資料を確定できます。

以上