

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID: M01
- 会議種別: キックオフ・前提確認会
- 日時: 2025-04-09
- 目的: プロジェクト立上げとして目的変数 `loan_status` の業務定義と分析前提を確定し、スコープとレビュー計画を合意する
- 想定決定事項: `loan_status` の 0/1 定義確定、`interest_rate` と `grade` の利用可能時点確認、スコープ境界と週次運営の承認
- 出席者:
 - 青葉与信マネジメント株式会社（審査企画部） 中村 浩一（主担当）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部） 伊藤 翔太（PM）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部） 山本 彩乃（リード DS）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部） 斎藤 悠斗（データエンジニア）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部） 藤田 彩（ビジネスアナリスト、議事録作成）

2. 議題

1. loan_status の業務定義（0/1）の確定
2. interest_rate／grade の審査時点での利用可否（利用可能時点）の確認方法・期限決定
3. スコープ境界の最終確認（対象 / 対象外の確認）
4. 週次運営（定例会・中間レビュー・納品スケジュール）の合意
5. 議事録登録と監査証跡整備の担当割当

3. 主要議論

- loan_status の業務定義案について説明（現状ドキュメント上は loan_status=1 を「返済不良・要注意」と仮置き）。中村氏より業務上の意味確認が行われ、文書化の必要性を共有。
- interest_rate／grade はモデル性能に寄与する一方で審査確定後に決定される可能性がありリーケージの懸念あり。クライアント（中村氏）にて「審査時点で利用可能か」を確認し、期限内に回答を得る必要がある。回答が得られない場合は A/B の並列分析（1: 利用あり、2: 利用除外）で比較する方針を合意。
- スコープは提案書／スケジュール記載のとおりを原則承認（対象外項目の明確化は維持）。本番実装や外部データ連携等は除外。
- 週次運営は毎週火曜定例（第 1 回：2025-04-15）を基本とすることで合意。中間レビューは 2025-04-29、最終報告・検収は 2025-05-27 を想定。

- 監査証跡の懸念（キックオフ議事録未登録）を共有。議事録アップロードと前提定義の登録を早急に行う合意。
- 分析はキックオフ後に着手し、初回結果は次回会議で共有する。

4. 進捗サマリ

- 実施済み：キックオフ実施、データ受領確認、スコープ・役割分担・レビュー計画の合意。分析は未着手。
- 未完了（要対応）：loan_status の正式な文書化（議事録への明記）、interest_rate / grade の利用可否確定、キックオフ議事録の登録、週次会議の正式招集。
- トレーサビリティ：分析前提（ラベル定義、利用可能変数、レビュー計画）の文書化が未完のため監査ギャップあり。

5. 決定事項

1. loan_status のラベル定義

- 決定: loan_status = 1 を「返済不良（要注意）」として業務で扱う（本会議にて口頭合意）。
- 承認者: 中村 浩一（発注者）
- 備考: 定義は議事録および変数定義表に明記すること（アクション参照）。

2. interest_rate / grade の取り扱い

- 決定: 中村氏が「審査時点での利用可否」を確認し、2025-04-10 までに回答する。回答結果に応じて以下を実施する。
 - 利用可能と回答：モデルに含める（以後の手順は通常通り）。

- 利用不可または未回答：interest_rate/grade を除外した並列分析を実施し、比較結果で運用方針を決定する。

- 承認者: 全出席者合意（中村 浩一 / 伊藤 翔太）

3. スコープと運営ルール

- 決定: スコープは提案書記載の対象/対象外を原則承認（本番実装・外部データ連携等は対象外）。
- 週次運営: 毎週火曜を定例とし、次回定例を 2025-04-15 とする。招集と議題配布は PM（伊藤）が実施。

- 承認者: 中村 浩一 / 伊藤 翔太

4. 議事録登録

- 決定: 本キックオフ議事録を速やかにプロジェクトリポジトリへアップロードする。担当は 藤田 彩。期限を 2025-04-10 とする。

変更: なし（本会議で既存の決定を変更した事項はなし）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	loan_status の正式定義 （文書化） を議事録・ 変数定義表 に反映・配 布	中村浩一/ 藤 田 彩（文書 化担当）	2025-04-10	Open
A02	interest_rate / grade の 「審査時点 での利用可	中村 浩一	2025-04-10	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	否」を確認 ・回答			
A03	キックオフ 議事録のア ップロード (本会議 分) とアク ション登録	藤田 彩	2025-04-10	Open
A04	週次定例の 招集(招待 メール・会 議室/URL 配 布)、初回 は 2025-04- 15	伊藤 翔太	2025-04-10	Open
A05	データ受領 ・格納場所 確認(原本 データと関 連資料の保 管先確認)	斎藤 悠斗	2025-04-09	Done*
A06	中間レビュー用初期探索資料(単 変量・セグ メント別不 良率・中間 レビュー	山本 彩乃 / 藤田 彩	2025-04-24 → 中間 レビュー資料最 終 2025-04-28	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	案) 作成			

注: A05 は本日実行済 (受領データと保管場所の確認完了のため「Done」)。完了理由: 原本データと関連資料の所在を確認。

7. リスクと懸念事項

1. 目的変数定義の不確定 (高)

- 懸念: 定義が文書化されていない場合、解析・示唆が逆解釈されるリスク。
- 緩和策: A01 を速やかに実行し、すべての成果物にラベル定義を明記。責任者: 中村 / 藤田。

2. リーケージ (interest_rate / grade) (中～高)

- 懸念: 変数が審査後確定である場合、実運用で再現不可。
- 緩和策: A02 にて可否確認し、未確認時は変数除外分析を並列実施。責任者: 中村 / 山本。

3. 時系列情報欠落による外部検証困難 (中)

- 懸念: ビンテージ分析やドリフト検知が現データ単体では不可。
- 緩和策: 将来的に時点情報が提供可能かを確認、外部検証データ取得を検討。責任者: 伊藤 / 中村。

4. スコープ・納期 (スコープクリープ) (中)

- 懸念: 追加要望が固定価格・短納期計画に影響を与える。
- 緩和策: 変更管理 (2025-05-01 チェックポイント) に基づき対応、PM が影響評価。責任者: 伊藤。

5. 監査証跡不足 (低～中)

- 懸念: 議事録・前提の未登録が監査上の欠落となる。

- 緩和策: A03（議事録登録）を速やかに実行し、版管理を徹底。責任者: 藤田 / 伊藤。

未解決のオープン課題（要アクション） - interest_rate／grade の審査時点可否（A02） — 未回答（期限 2025-04-10）

- loan_status の文書化（A01） — 議事録登録を以て閉鎖予定

8. 次回会議計画

- 会議名: 週次定例（第 2 回）
- 日時: 2025-04-15（火） 予定 — 招集は伊藤が実施
- データ受領・保管状況確認（A05 完了確認）
- 参加予定: 中村 浩一、伊藤 翔太、山本 彩乃、斎藤 悠斗、藤田 彩（必要に応じ他メンバー）
- 主な議題案:
 1. loan_status 文書化の確認（A01 完了確認）
 2. interest_rate／grade の可否回答報告（A02）と並列分析方針決定
 3. 中間レビュー資料スケジュール確認（A06 の進捗）
 4. クリティカルパス上の遅延リスク有無報告

以上

（議事録作成: 藤田 彩 / 配布日: 2025-04-09）