

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID: M03
- 会議種別: 最終報告・検収会
- 日時: 2025-05-27
- 目的: 最終分析結果と業務示唆を報告し説明可能性と監査証跡を含む成果物の最終確認を行う
- 想定決定事項: 最終報告書と成果物一式の承認; 業務活用上の留意点と次フェーズ論点確認; 検収可否決定
- 出席者:
 - 青葉与信マネジメント株式会社（審査企画部） 中村 浩一（主担当）
 - 関係レビュー担当者（クライアント側）
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部） 山田 直樹（エグゼクティブスポンサ）、伊藤 翔太（PM）、山本 彩乃（リード DS）、藤田 彩（ビジネスアナリスト）、岡田 佑樹（QA）

2. 議題

1. 最終報告書（成果物一式）の説明・質疑
2. モデル評価指標・リスク区分・説明可能性の最終確認

3. 業務活用上の留意点（特に interest_rate / grade の取扱い）と次フェーズ論点確認
4. 検収判定（承認可否）と検収後作業のスケジュール確認
5. 未解決アクションの扱い（Prior open actions の最終整理）

3. 主要議論

- 最終報告書の要旨と主要指標を受託者より提示（ROC-AUC 0.7127、precision@top10% $\approx$ 0.4886、Brier 0.1581 等）。出力アーティファクト（artifacts/analysis_outputs/metrics.json, run_summary.json）および議事録・報告書の保管場所を確認。
- extra_trees において Accuracy 0.778、F1(macro) 0.60266642。
- 説明可能性については、ロジスティック回帰等の説明性モデルおよび特徴量重要度により主要因解釈を提示。主要変数（loan_amnt, credit_score, interest_rate, grade 等）の寄与方向性を実務に沿って説明。
- interest_rate / grade の運用時点可用性（リーケージ懸念）は未解決。中村氏が審査業務の運用観点から可用性を確認中であり、検収・運用判断に影響する点を再確認。
- 既存の未完アクション（A01～A11）をレビュー。最終報告書に含め済みの項目（A08/A09/A10）は完了扱い、文書登録や監査証跡の未整備分（A01/A02/A03/A07/A11）は検収後の短期間で完了することを合意。
- 検収手続きについて、契約条件（甲は受領後 5 営業日以内に検収可否通知）を確認。未解決アクションの取扱いと「条件付き検収合格」運用を合意（詳細は決定事項参照）。

4. 進捗サマリ

- 完了（今回まで）：最終報告書作成・配布、モデル評価結果出力（artifacts/analysis_outputs/*）、中間レビューでの指摘反映。A08/A09/A10の分析結果は最終報告書に反映済み。
- 継続／未完了：A01（loan_status 文書化）、A02（interest_rate/grade の審査時点可否確認）、A03（M01 議事録アップロード）、A07（採用評価指標の最終確認）、A11（時系列欠落の代替案検討）は未完で残存。これらは検収プロセスにおける条件対応とする。
- 監査証跡：主要出力は保存済みだが、目的変数の最終版定義と一部レビュー証跡のアップロードが不足しているため、完了が必要（A01/A03）。

5. 決定事項

1. 最終報告書と成果物一式の承認（条件付き）

- 決定：株式会社データアステル提出の最終報告書および成果物一式を承認する。ただし以下の未完事項（A01/A02/A03/A07/A11）は、検収後 5 営業日以内に完了（証跡提出）することを条件とする。未完了の場合は契約に基づく検収不合格扱いとする。
- 承認者：中村 浩一（発注者）
- 根拠：提出アーティファクトの整合性（metrics/run_summary 等）および会議での説明に基づく。

2. 検収判定の運用ルール（合意）

- 決定：本会議での合意により「条件付き検収合格」を採用。甲（青葉与信）は提出物受領後 5 営業日以内に最終検収可否を通知するが、未解決の前述アクションが期限内に完了したことが確認できた場合に「検収合格」を確定する。期限内に完了しない場合は不合格とし、

別途是正対応を行う。

- 承認者: 中村 浩一 / 伊藤 翔太

3. 業務活用上の留意点（確認）

- 決定: 運用時に使用する変数群は「モデル性能寄与変数」と「審査時点で実際に利用可能な変数」に分けて管理する。特に `interest_rate / grade` は審査運用可否の最終回答を得るまで、運用用スコアリングでは除外／並列運用の二案を検討する旨合意。

- 承認者: 中村 浩一 / 山本 彩乃

4. 次フェーズ提案と優先論点（合意）

- 決定: 次フェーズでの優先論点（時系列情報収集・モニタリング設計・本番化要件定義）を受託者が提案書形式でまとめ、甲へ提出する。提出期限は別途合意（下記アクション参照）。

- 承認者: 中村 浩一 / 伊藤 翔太

変更: なし（本会議で `prior` の決定事項を取り下げる変更は発生していない）

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	loan_status の正式定義 (文書化) を議事録・ 変数定義表 に反映・配 布	中村 浩一 / 藤田 彩	2025-06-03	Open
A02	interest_rat e / grade の 「審査時点	中村 浩一	2025-06-03	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A03	での利用可否」を確認 ・回答 キックオフ 議事録 (M01) ア ップロード とアクション登録の完了	藤田 彩	2025-06-03	Open
A04	週次定例の 招集（継続 運営確認、 招待メール ・URL 配布）	伊藤 翔太	2025-05-01	Closed (理由: プロジェクトは本日検収会でクロージング。定例招集は終了のためクローズ)
A07	採用評価指標（ROC-AUC / precision@top10% / Brier 等）の最終確認と議事録反映	中村 浩一 / 伊藤 翔太	2025-06-03	Open
A08	並列モデル 実行：① interest_rate/grade を含むモデル	山本 彩乃	2025-05-08	Closed (理由: 比較結果は最終報告書に反映・納品済み)

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	② 除外モデルの比較 (差分レポート作成)			
A09	上位 10% (Top10%) の精度詳細解析と業務閾値候補作成 (リフト表・混同行列含む)	山本 彩乃	2025-05-08	Closed (理由: 詳細解析は最終報告書に反映・納品済み)
A10	セグメント別不良率の深掘り (purpose / term / employment_length など) と運用インパクト報告	藤田 彩 / 山本 彩乃	2025-05-07	Closed (理由: セグメント分析結果は最終報告書に反映・納品済み)
A11	時系列情報欠落への代替案検討 (将来のデータ収集提案／モニタリング設計)	伊藤 翔太	2025-06-30	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	案作成)			
A12	次フェーズ 提案書（時 系列収集・ モニタリン グ・本番化 要件）を作 成・提出	伊藤 翔太 / 山田 直樹	2025-06-30	Open

- 補足（クローズ／再スコープの理由）：
 - A04 は本会議でプロジェクトをクローキングするため継続定例招集は不要と判断しクローズした。
 - A08/A09/A10 は最終報告書に結果を含めて納品済みのためクローズとした（納品アーティファクト参照）。

7. リスクと懸念事項

1. 目的変数定義の不整合（高）
 - 現状: A01 が未完。最終報告では仮置き定義を使用しているが、業務運用上の正式定義が未登録。
 - 影響: 解釈の食い違いにより運用閾値や承認基準が誤る可能性。
 - 対策/Owner: 中村 浩一 / 藤田 彩（A01: 2025-06-03）
2. リーケージ（interest_rate / grade）（中～高）
 - 現状: A02 が未回答。これらが審査時点で利用可能か否かにより実運用で採用可能なモデルが変わる。
 - 影響: 本番再現性・運用リスク。

- 対策/Owner: 中村 浩一 による可用性確認 (A02: 2025-06-03)。受託側は並列案を保持。
- 3. 監査証跡の不足 (中)
 - 現状: M01 のアップロード等 (A03) が未完。監査対応時に証跡が不足すると追認負担が発生。
 - 対策/Owner: 藤田 彩 (A03: 2025-06-03)
- 4. 時系列検証不可による一般化不確実性 (中)
 - 現状: データに時系列情報がない (恒久的リスク)。A11 で代替案を検討中。
 - 影響: ドリフト検知や再学習ルールの構築が困難。
 - 対策/Owner: 伊藤 翔太 (A11: 2025-06-30)
- 5. 検収条件 (期限内アクション未完了による不合格リスク)
 - 対策: 条件付き検収合格ルールを適用。未完了項目は期限内に完了・証跡提出することを明示。

8. クロージング

- クロージング決定: 本日 (2025-05-27) の最終報告・検収会にて「最終報告書および成果物一式を条件付きで承認」し、上記の未解決アクション (A01/A02/A03/A07/A11/A12) を所定期限内に完了することを条件に、検収の最終確定を行う。
- 成果物ハンドオーバー状況: 最終版報告書、分析出力 (artifacts/analysis_outputs/metrics.json, run_summary.json)、変数定義表、議事録 (M01/M02/M03) を所定のリポジトリに配置済み。未登録の議事録・定義は A01/A03 で補完。
- 検収後の連絡・問い合わせ窓口 (ポストプロジェクト対応):

- 発注者（運用側）問い合わせ先: 中村 浩一（青葉与信マネジメント株式会社 審査企画部）
 - 受託者（技術・成果物移管）窓口: 伊藤 翔太（株式会社データアステル データサイエンス部）
 - エグゼクティブ相談窓口: 山田 直樹（株式会社データアステル）
 - 今後の流れ: 受託者は本会議で合意した次フェーズ提案（A12）を 2025-06-30 までに提出。甲は A01/A02/A03/A07 を 2025-06-03 までに完了・証跡提出し、期限内の完了確認後に検収合格を確定する。以上により本プロジェクトはクロージング手続きに入る。
-