

会議録

1. 会議情報

- 会議 ID: M02
- 会議種別: 中間レビュー会
- 日時: 2025-04-29
- 目的: データ理解と探索的分析および初期モデリング結果を共有し中間報告に向けた論点優先順位を決定する
- 出席者:
 - 青葉与信マネジメント株式会社 審査企画部 中村 浩一
 - 株式会社データアステル（データサイエンス部）伊藤 翔太、山本 彩乃、藤田 彩、岡田 佑樹

2. 議題

1. 中間分析（EDA）・初期モデリング結果の共有
2. 採用する評価指標の決定（業務指標含む）
3. リスク区分（リスクセグメント）案の採択
4. リーケージ懸念変数（interest_rate / grade 等）の扱い方針確定
5. 追加深掘り論点の優先順位決定と担当割当
6. prior open actions の確認（A01～A06）

3. 主要議論

- データ・モデル共有
 - 学習データ: 17,500 レコード、欠損なし。target loan_status 平均 $\approx$ 0.2148。
 - trial_index 1~5 の比較結果では、random_forest の Accuracy 0.798、F1(macro) 0.589 を確認。
- 評価指標（業務観点含む）
 - ROC-AUC をモデル選定の主要汎化指標とし、業務評価指標として「precision@top10%（上位十%精度）」を必須で採用する案を提示。Brier スコア（較正評価）も併記することで合意形成しやすいとの意見。
- リスク区分（リスクセグメント）
 - 実務で扱いやすい分割方式として「パーセンタイルベースの閾値」を採用する案を提示（High / Medium / Low）。各区分の業務閾値案を議論。
- リーケージ懸念変数の扱い
 - interest_rate / grade はモデル性能貢献が確認される一方で「審査時点で利用可能か不確定」→ リーケージ懸念が高い。方針としては「クライアント確認→未確認の間は並列評価（含むモデル/除外モデル）を実行」し、運用時は利用可能性に応じて最終採用を決定することで合意。該当変数は変数定義表でフラグ管理する。
- 深掘り論点の優先順位
 - M02 時点での優先順位を決定（詳細は決定事項・アクション参照）。
- prior open actions の確認

- A01/A02/A03/A04 は未完（期限超過）で継続。A06（中間レビュー資料）は本会議で提示・配布したためクローズと判断（詳細はアクションに明記）。

4. 進捗サマリ

- 完了（本会議まで）
 - データ読込・EDA 実施、初期サマリとベースラインモデルの出力（artifacts に保存）
 - 中間レビュー資料（A06）を作成・配布・発表（A06 をクローズ）
- 継続中／未完了
 - A01/A02/A03/A04 は prior_state の通り継続（期日更新あり、下表参照）。
 - 並列モデル（interest_rate／grade 含む／除外）の比較実施（A08 を新規作成）。
- 特記事項
 - 目的変数定義（A01）の文書化が未完のまま進行しているため、監査証跡の観点で最優先対応が必要。
 - 時系列情報がないため、期間横断の一般化検証は限定的である点は継続リスク。

5. 決定事項

1. 採用評価指標（合意）
 - 決定: モデル選定の主要指標を ROC-AUC とする。業務評価指標として precision@top10%（上位 10%の適合率）を必須採用、併せて Brier スコアで較正確認、混同行列・PR-AUC を補助指標として算出

する。

- 承認者: 中村 浩一（口頭合意）

2. リスク区分（リスクセグメント、合意）

- 決定: パーセンタイルベースの 3 区分を初期運用案として採用する。
閾値（初期案）は以下とする（運用検証後に調整可）。
 - High: スコア上位 10%（上位 10%を High リスク）
 - Medium: 上位 10～30%（10%～30%）
 - Low: 下位 70%（残余）
- 備考: 業務上の閾値は中間評価（MS5: モデル評価完了時）で実績に基づき最終調整する。
- 承認者: 中村 浩一（口頭合意）

3. リーケージ懸念変数の扱い（合意）

- 決定: `interest_rate / grade` 等の審査時点可否が未確定な変数については、以下の運用で合意する。
 - クライアント（中村氏）が「審査時点で利用可能か」を最終確認する（A02）。
 - 確認が得られるまで、ベンダーは並列で「変数含むモデル」「変数除外モデル」を構築・比較し、差分と運用インパクトを提示する（A08）。
 - 変数定義表に「post-decision 可能性」フラグを追加し、成果物に明記する。

- 承認者: 中村 浩一（口頭合意）

4. 追加深掘り論点の優先順位（合意）

- 決定: 優先度順に以下を着手する。各担当はアクション参照。
 - 1) リーケージ影響評価（interest_rate / grade の影響定量化）
 - 2) 上位群（Top10%）の詳細分析と閾値検討（業務インパクト評価）
 - 3) セグメント別不良率の精査（purpose, term, employment_length 等）
 - 4) 時系列情報欠落への代替案検討（将来のデータ収集提案）

- 承認者: 中村 浩一（口頭合意）

変更: prior open action A06 を「完了（Closed）」に変更。理由: 中間レビュー資料を作成・配布し本会議で発表したため。承認: データアステル側（山本 / 藤田）報告により確認。

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A01	loan_status の正式定義 (文書化) を議事録・ 変数定義表 に反映・配 布	中村 浩一 / 藤田 彩	2025-05-01	Open
A02	interest_rate / grade の	中村 浩一	2025-05-01	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
	「審査時点での利用可否」を確認・回答（※未回答のため期日再設定）			
A03	キックオフ議事録（M01）アップロードとアクション登録の完了	藤田 彩	2025-05-01	Open
A04	週次定例の招集（継続運営確認、招待メール・URL 配布）	伊藤 翔太	2025-05-01	Open
A06	中間レビュー用初期探索資料の作成・配布・発表（M02資料）	山本 彩乃 / 藤田 彩	2025-04-28	Closed（完了）
A07	採用評価指標（ROC-	中村 浩一 / 伊藤 翔太	2025-05-01	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A08	AUC / precision@t op10% / Brier 等) の 最終確認と 議事録反映 並列モデル 実行：① interest_rate /grade を含 むモデル② 除外モデル の比較（差 分レポート 作成）	山本 彩乃	2025-05-08	Open
A09	上位 10% （Top10%） の精度詳細 解析と業務 閾値候補作 成（リフト 表・混同行 列含む）	山本 彩乃	2025-05-08	Open
A10	セグメント 別不良率の 深掘り （purpose / term / employment _length な	藤田 彩 / 山本 彩 乃	2025-05-07	Open

ID	Action	Owner	Due Date	Status
A11	ど)と運用 インパクト 報告	伊藤 翔太	2025-05-01	Open
	時系列情報 欠落への代 替案検討 (将来のデ ータ収集提 案/モニタ リング設計 案作成)			

※ prior action IDs A01～A06 を保持（A06 のみクローズ）。新規アクション A07～A11 を追加。

7. リスクと懸念事項

- R01: 目的変数定義の不備（高）
 - 説明: `loan_status` の業務定義が文書化されていないと解釈誤りが発生する。
 - 対策/責任者: A01 を最優先で完了（Owner: 中村 / 藤田）。期限 2025-05-01。
- R02: リーケージ（`interest_rate / grade`）（中～高）
 - 説明: 審査後確定の変数を使用すると本番再現性が失われる可能性。
 - 対策/責任者: A02（中村 による可否確認）→ 未確定の間は A08 にて並列評価を実施し、運用採用は `client` 確認後に決定。
- R03: 学習データ単独による一般化限界（中）

- 説明: 時間情報なし・期間外検証不可のため将来性能不確定。
- 対策/責任者: モデル選定で汎化指標（ROC-AUC）を重視、運用前に追加データが得られ次第外部検証を実施（Owner: 山本）。
- R04: 監査証跡不足（中）
 - 説明: 議事録・変数定義・前処理の版管理が未完の箇所あり。
 - 対策/責任者: 全アクション完了時に成果物版管理を整備（Owner: 藤田 / 岡田）。
- R05: スコープクリープ・短納期（中）
 - 説明: 追加深掘り要求が増えると契約範囲超過と納期影響。
 - 対策/責任者: 変更管理 CP（2025-05-01）で仕分け、伊藤 がエスカレーション管理。

オープン課題（本会議時点） - O01: A01/A02/A03/A04 が未完（期日を 2025-05-01 に再設定）。

- O02: interest_rate / grade の本番利用可否未回答（A02）。

- O03: 上位群の閾値（業務採用閾値）を実データで最終決定する必要あり（A09）。

8. 次回会議計画

- 日時: 2025-05-06（火） 10:00 — 11:00（定例週次）
- 目的: A02 の中間状況確認、A08/A09 の進捗報告、A01 の文書化状況確認、並列モデル結果の初回差分レビュー（進捗報告中心）。
- 場所/形式: 会議室 / オンライン（招待は伊藤が送付）
- 参加予定: 中村 浩一、伊藤 翔太、山本 彩乃、藤田 彩、岡田 佑樹

以上。